

OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA AIKATAULU

Tekla - tekninen lautakunta
 Khal – kaupunginhallitus
 Kval – kaupunginvaltuusto

aika	vaihe/tapahtuma	päätöksenteko
OYK	ALOITUSVAIHE	
	Ilmoitus kaavoituskatsauksessa 2003 ja 2004, vireilletulo	
01.2005	Kaavoitusohjelma 2005-2009, toteutusjärjestys	Khal 31.1.2005
	Vireilletuloilmoitus Itä-Hämeessä, kuulutus	06.07.2005
	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma	Tekla 21.6.2005 § 192
	*OAS tiedoksi kaupungin hallintokunnille	
06.2005	*OAS tiedoksi kaupunginhallitukselle, -valtuutetuille ja hallintokunnille	Khal 27.06.2005 § 569 Khal 05.09.2005 § 704 Kval 26.09.2005 § 219
	Informaatiotilaisuus kaupunginvaltuustolle	22.08.2005
	Kirje kiinteistöjen isännöitsijöille	09.08.2005
	Kirje muille osallisille	15. – 19.08.2005
	Aloituskokous/Hämeen ympäristökeskus ym.	31.08.2005
	Yleisötilaisuus / ympäristöviikon toritapahtuma	22.-28.9.2005
	Tiedottamista ja neuvotteluita osallisten kanssa	
	Perusselvitysten laatimista	
09.2005	Osayleiskaavan laatimispäätös	Khal 05.09.2005 § 704
	Kaupunginvaltuuston informointi	Kval 26.09.2005 § 219
	Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyminen	Kval 29.10.2007 § 140
11.2005	Kuulutus paikallislehti Itä-Hämeessä	24.11.2005

	vaihe/tapahtuma	päätöksenteko
--	-----------------	---------------

OYK	LUONNOSVAIHE	
	Perusselvitykset valmiit	
12.2007	Päivitetty oas ja aikataulusuunnitelma	Tekla 14.08.2007 § 208
	Keskustan kehittämistyöryhmän perustaminen	Khal 17.12.2007 § 745
01.2008	Yleisötilaisuus	Jyränkölä 22.01.2008
04.2008	Yhteinen iltakoulu/tavoitteet	/Khal ja Tekla 04.04.2008
04.2008	Torin ideakilpailu	Khal 28.04.2008 § 278
05.2008	Yleisötilaisuus	Jyränkölä 21.05.2008
04.2008	Heinolan kaupallisten palveluiden selvitys	
06.2008	Yleisötilaisuus , kutsut osallisille, maanomistajille ja päättäjille (noin 120 kpl)	Wpk-talo 23.06.2008
06.2008	Kaavan tarkistetut tavoitteet	Tekla 03.06.2008 § 138
	Torin ideakilpailu, näyttely kirjastossa	24.06.-11.07.2008
08.2008	LUONNOS OYK nähtävillä 14 vrk kuulutus Itä-Hämeessä näyttely kirjastossa 15. – 29.8.2008 -lausunnot luonnoksesta hallintokunnilta, viranomaisilta, osallisten huomautukset yms.	Tekla 12.08.2008 § 179 14.08.-28.8.2008
08.2008	Yleisötilaisuus kutsut osallisille, maanomistajille ja päättäjille (noin 120 kpl)	Wpk-talo 19.08.2008
09.2008	Työneuvottelu/Hämeen ympäristökeskus	05.09.2008
09.2008	Osallisten mielipiteet, lausunnot ja vastineet	Tekla 16.09.2008

aika	vaihe/tapahtuma	päätöksenteko
------	-----------------	---------------

OYK	EHDOTUSVAIHE	
09.2008 10.2008	EHDOTUS OYK nähtävillä 30 vrk kuulutus Itä-Hämeessä -ehdotukset maanomistajille 128 kpl -lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta, lähetetty 30 kpl, saatu 21 kpl -muistutukset 4 kpl - kaupunginvaltuuston informaatiotilaisuus 27.10.2008	Tekla 16.09.2008 § 208 25.09.-24.10.2008
	Yleisötilaisuus valtuustotalolla Näyttely kirjastossa	30.09.2008 26.09.-31.10.2008
10.2008	-neuvottelu Hämeen ympäristökeskuksen kanssa	23.10.2008
11.2008	Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin esitys kaupunginhallitukselle	Tekla 18.11.2008 §
	Kaupunginhallitus esitys kaupunginvaltuustolle	Khal

OYK	HYVÄKSYMISVAIHE	
12.2008	- osayleiskaavan hyväksymiskäsittely oikeusvaikutteisena kaavana * valitusmahdollisuus Kouvolan hallinto-oikeuteen * valitusoikeus kuntalain 92 §:n mukaan	Kval -hyväksyminen joko kokonaan tai osittain - ilmoitus hyväksymisestä Hämeen ympäristökeskukseen
	* Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä on jatkovalitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) * valitusoikeus kuntalain 97 §:n mukaan.	*ilmoitus muistutuksen tehneille ja niille, jotka sitä ovat pyytäneet (yhteystiedot)
	* kuulutus kaavan voimaan tulosta	
	- OYK:sta laaditaan esite	